


Planning du projet — Mission Savoirs

Workshop Client · MBA Développeur Full Stack · Théo Delhay · Mars → Juin 2026



Cadrage / documentation Développement cœur Itérations / ajustements Affinages fonctionnels Sécurité & RGPD

Jalons clés

Jalon	Échéance	Livrable validé
J1 — Cadrage validé	Fin mars	Architecture & modèle de données arrêtés, socle d'authentification.
J2 — Contenu & activités	Fin avril	6 types de questions opérationnels (QCM, texte, drag & drop, association, classement, dessin).
J3 — Plateforme multi-acteurs	Mi-juin	Rôle professeur, classes, parcours, révisions, partage, tableau de bord.
J4 — Sécurité & conformité	Fin juin	Audit + remédiation, chiffrement, RGPD, documentation.
J5 — Rendu	Fin juin	Onboarding intégré, guide enseignant, dossier technique.

Méthode : développement itératif (1 ticket → 1 branche → 1 pull request → validation → merge). 45 PR fusionnées, 103 commits.